



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 15 » 09 20 21 г.

№ 832-ОД

**Об утверждении «дорожной карты»
по подготовке и проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
Смоленской области в 2022 году**

В целях подготовки и проведения в Смоленской области в 2022 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Смоленской области в 2022 году (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:
 - 2.1. Разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022

году в муниципальных образованиях Смоленской области с учетом мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций Смоленской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования:

3.1. Провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей (законных представителей) о порядке участия в ГИА-11.

3.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

4.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

5. Руководителям государственных и негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организовать работу по выполнению утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

6. ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (О.С. Кольцова) обеспечить:

6.1. Организационно-методическое сопровождение подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11.

6.2. Повышение квалификации членов предметных и конфликтной комиссий.

6.3. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

7. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (А.В. Буров) обеспечить:

7.1. Подготовку специалистов, задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.

7.2. Организационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

7.3. Своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте организации.

7.4. Работу предметных комиссий.

7.5. Ведение федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

7.6. Организацию работы в части касающейся и персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Н.В. Шелабину.

Начальник Департамента



Е.П. Талкина

План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Смоленской области в 2022 году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА:		Начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке Е.С. Худолеева (далее – Е.С. Худолеева)
1.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2021/2022 учебном году	октябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.2.	О порядке проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2021/2022 учебном году	октябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.3.	Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Смоленской области в 2021/2022 учебном году	октябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.4.	Об утверждении графика внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2021/2022 учебный год	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.5.	Об утверждении графика внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее –	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	РИС), на 2022 год		
1.6.	Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Смоленской области в 2021/2022 учебном году	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.7.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.8.	О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в Смоленской области в 2022 году	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.9.	Об определении оператора региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Смоленской области в 2022 году	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.10.	Об утверждении перечня языков программирования при проведении единого государственного экзамена по предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме в Смоленской области в 2022 году	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.11.	О проведении региональных тренировочных мероприятий с использованием технологий печати экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов, сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов, проведения устной части экзамена по иностранному языку (английский язык, раздел «Говорение») и проведения экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Смоленской области в 2022 году	ноябрь 2021	Е.С. Худолеева
1.12.	О сроках и местах подачи заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	декабрь 2021	Е.С. Худолеева
1.13.	О назначении ответственного за обеспечение подготовки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2022 году в Смоленской области	январь 2022	Е.С. Худолеева
1.14.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций в Смоленской	январь 2022	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	области в 2022 году		
1.15.	Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций в Смоленской области в 2021/2022 учебном году	январь 2022	Е.С. Худолеева
1.16.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году	январь 2022	Е.С. Худолеева
1.17.	Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации в Смоленской области в 2022 году	январь 2022	Е.С. Худолеева
1.18.	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году	январь 2022	Е.С. Худолеева
1.19.	О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.20.	О создании государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.21.	О проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.22.	Об утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации, на территории Смоленской области в 2022 году	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.23.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов и руководителей пунктов	февраль 2022	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году		
1.24.	Об утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.25.	Об осуществлении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Смоленской области	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.26.	Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов в Смоленской области в 2022 году	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.27.	Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов в Смоленской области в 2022 году	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.28.	Об утверждении состава конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году в Смоленской области	февраль 2022	Е.С. Худолеева
1.29.	Об утверждении состава комиссии по присвоению статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.30.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов и руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.31.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.32.	Об утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.33.	Об утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.34.	Об утверждении состава предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.35.	Об определении мест расположения предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.36.	Об определении мест расположения предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.37.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	март-май 2022	Е.С. Худолеева
1.38.	О присвоении статуса экспертам предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	март-май 2022	Е.С. Худолеева
1.39.	Об обеспечении информационной безопасности при хранении (с определением мест хранения), использовании, передаче и доставке экзаменационных материалов при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.40.	Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего	март 2022	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	образования в Смоленской области в 2022 году		
1.41.	Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.42.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.43.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в Смоленской области в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.44.	О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году в досрочный период	март 2022	Е.С. Худолеева
1.45.	Об утверждении шкалы пересчета суммарных первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2022 году	март 2022	Е.С. Худолеева
1.46.	Об утверждении порядка автоматизированного распределения участников единого государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов на территории Смоленской области в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.47.	Об определении уполномоченной организации за передачу результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.48.	Об определении организации, уполномоченной на заключение договоров на выполнение работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с педагогическими работниками, участвующими в проведении государственной итоговой аттестации, и выплату компенсации таким педагогическим работникам в	май 2022	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	2022 году		
1.49.	Об установлении видов работ, подлежащих оплате, размера оплаты труда работников, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.50.	Об установлении видов работ, подлежащих выплате компенсации, и размера компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.51.	Об установлении норм расчета времени труда работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году на территории Смоленской области	май 2022	Е.С. Худолеева
1.52.	Об установлении видов работ, подлежащих оплате, размера оплаты труда работников, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.53.	Об установлении видов работ, подлежащих выплате компенсации, и размера компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.54.	Об установлении норм расчета времени труда работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Смоленской области в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.55.	Об утверждении форм табелей учёта рабочего времени лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и назначении лиц, ответственных за ведение табелей и предоставление информации, содержащейся в таблице, на территории Смоленской области в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.56.	О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам	май 2022	Е.С. Худолеева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	среднего общего образования между пунктами проведения экзаменов в основной период в 2022 году		
1.57.	Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в Смоленской области в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.58.	Об определении состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в основной период в Смоленской области в 2022 году	май 2022	Е.С. Худолеева
1.59.	О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году в дополнительный период	август 2022	Е.С. Худолеева
1.60.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2022 году	август 2022	Е.С. Худолеева
1.61.	Об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проведения экзаменов, состава работников пунктов проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период в Смоленской области в 2022 году	август 2022	Е.С. Худолеева
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль – август 2022	Ректор ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования» О.С. Кольцова (далее – О.С. Кольцова), Директор ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
			качества образования» А.В. Буров (далее – А.В. Буров)
2.2.	Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ	июль – август 2022	О.С. Кольцова, А.В. Буров
2.3.	Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2022	А.В. Буров
2.4.	Организация и анализ работы ситуационно-информационных центров онлайн-наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ	март – сентябрь 2022	Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности образовательных организаций – начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке А.О. Петухов (далее – А.О. Петухов)
2.5.	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriegeru для онлайн-наблюдателей и работников региональных ситуационно-информационных центров	апрель – май 2022	А.О. Петухов
2.6.	Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	сентябрь 2022	Начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования В.В. Новиков (далее – В.В. Новиков)
2.7.	Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части	июль-август 2022	В.В. Новиков, А.В. Буров,

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11		органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ)
2.8.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2021	О.С. Кольцова, А.В. Буров
2.9.	Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА 2021 и подготовке к ГИА 2022	ноябрь 2021-январь 2022	Е.С. Худолеева, О.С. Кольцова
2.10.	Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам проведения ГИА 2021 и подготовке к ГИА 2022	февраль 2022	Е.С. Худолеева
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2021	ОМСУ
3.2.	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	октябрь 2021-январь 2022	А.О. Петухов, А.В. Буров
3.3.	Участие в совещании в режиме ВКС по итогам проведения тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	по расписанию Рособнадзора	Е.С. Худолеева, А.О. Петухов
3.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий;	по мере необходимости	Е.С. Худолеева, А.В. Буров, ОМСУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	членов конфликтной комиссии.		
3.5.	Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по мере необходимости	А.В. Буров
3.6.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	март – апрель 2022	А.О. Петухов
3.7.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2021 – май 2022	Е.С. Худолева, А.В. Буров, ОМСУ
3.8.	Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - приобретение и установка принтеров в аудиториях, - приобретение и установка сканеров в штабах ППЭ	по мере необходимости	А.О. Петухов, ОМСУ
3.9.	Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии	по мере необходимости	Е.С. Худолева, ОМСУ
3.10.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособrnадзор	по запросу Рособrnадзора	Е.С. Худолева
3.11.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособrnадзор для согласования	по запросу Рособrnадзора	Е.С. Худолева
3.12.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с организацией, осуществляющей видеотрансляцию, Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.С. Худолева, А.О. Петухов
3.13.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии	в период подготовки ГИА	А.О. Петухов, ОМСУ, организация, осуществляющая видеотрансляцию
3.14.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Е.С. Худолева, ОМСУ
3.15.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	в период проведения ГИА	Е.С. Худолева
3.16.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и	август 2022	ОМСУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА		
3.17.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Е.С. Худолеева, А.В. Буров, ОМСУ
3.18.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	в период проведения ГИА	Е.С. Худолеева, ОМСУ
3.19.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Е.С. Худолеева, ОМСУ
3.20.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособнадзора	март – сентябрь 2022	Е.С. Худолеева, А.В. Буров, ОМСУ
3.21.	Разработка и утверждение мероприятий, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при хранении и передаче экзаменационных материалов, проведении ГИА, распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА, передаче данных	в течение года	Е.С. Худолеева, А.В. Буров
3.22.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2022	ОМСУ, образовательные организации (далее – ОО)
3.23.	Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами	по мере необходимости	Е.С. Худолеева, А.В. Буров
3.24.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособнадзора	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.25.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	март-апрель 2022	Е.С. Худолеева, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.26.	Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (при определении к участию Смоленской области по итогам мониторинга технической готовности и прошедших тренировочный экзамен)	март-апрель 2022	Е.С. Худолеева, А.О. Петухов, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.27.	Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	по расписанию Рособнадзора	О.С. Кольцова, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.28.	Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	по расписанию Рособнадзора	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
3.29.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2022	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, А.О. Петухов, ОМСУ, ОО

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
3.30.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2022	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, А.О. Петухов, ОМСУ, ОО
3.31.	Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ	июль 2022	Организация, осуществляющая видеотрансляцию, А.О. Петухов, ОМСУ, ОО
3.32.	Сбор информации от ОМСУ для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2022 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)	по мере необходимости	ОМСУ, А.В. Буров
3.33.	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Е.С. Худолева
3.34.	Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи	в период проведения ГИА	Е.С. Худолева, А.В. Буров
3.35.	Организация работы с федеральной информационной системой	в период проведения ГИА	А.В. Буров
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе	сентябрь 2021	О.С. Кольцова
4.2.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2021/2022 уч.г.	ОМСУ, ОО
4.3.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение 2021/2022 уч.г.	О.С. Кольцова, А.В. Буров
4.4.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2021/2022 уч.г.	А.В. Буров, ОМСУ, ОО
4.5.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану)	в течение 2021/2022 уч.г.	О.С. Кольцова
4.6.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ,	сентябрь 2021 – май 2022	О.С. Кольцова, ОМСУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	находящихся в сложных социальных условиях		
4.7.	Деятельность экспертно-консультационного центра по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	в течение 2021/2022 уч.г.	О.С. Кольцова
4.8.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	ноябрь 2021 – апрель 2022	А.В. Буров
4.9.	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА	сентябрь – декабрь 2021	О.С. Кольцова
4.10.	Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2021/2022 уч.г.	О.С. Кольцова
4.11.	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	по мере проведения	Е.С. Худолеева, А.В. Буров, О.С. Кольцова
4.12.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	по мере проведения	Е.С. Худолеева, А.В. Буров
4.13.	Организация и проведение обучения:		
	- членов ГЭК,	апрель – май 2022	А.В. Буров
	- руководителей ППЭ,	апрель – май 2022	А.В. Буров
	- специалистов ППЭ,	апрель – май 2022	ОМСУ
	- технических специалистов ППЭ,	март 2022	А.В. Буров
	- членов конфликтных комиссий	март 2022	О.С. Кольцова
4.14.	Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)	март – апрель 2022	О.С. Кольцова
4.15.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший, основной эксперт	март – май 2022	О.С. Кольцова
4.16.	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	октябрь 2021 – апрель 2022	О.С. Кольцова
4.17.	Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РУМО	август 2021 – апрель 2022	О.С. Кольцова
4.18.	Обучение председателей предметных комиссий на семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	в сроки, утвержденные ФИПИ	А.В. Буров
4.19.	Участие в очных семинарах для председателей и членов предметных комиссий, проводимых ФИПИ	март 2022	А.В. Буров

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
4.20.	Участие в очном семинаре для председателей конфликтной комиссии	май 2022	О.С. Кольцова
4.21.	Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по всем предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май – июнь 2022	О.С. Кольцова
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Смоленской области в СМИ (по отдельному медиаплану)	октябрь 2021 – июнь 2022	А.О. Петухов, ОМСУ
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2021/2022 уч.г.	А.О. Петухов, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2022 году	октябрь 2021 – апрель 2022	ОМСУ, ОО
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2021- сентябрь 2022	Е.С. Худолева, А.В. Буров, ОМСУ, ОО
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.С. Худолева, А.В. Буров, ОМСУ
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	ОМСУ
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	О.С. Кольцова, ОО
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	О.С. Кольцова, ОО
5.9.	Проведение селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.С. Худолева
5.10.	Областное родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ 2022»	март 2022	Е.С. Худолева
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области в	ноябрь 2021	А.О. Петухов, А.В. Буров

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	соответствии с требованиями действующего законодательства		
6.2.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области, в том числе на:		
	- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий и т.д.);	декабрь 2021	А.В. Буров
	- видеонаблюдение, средства подавления мобильной связи; оборудование.	декабрь 2021	А.О. Петухов
	- каналы связи	декабрь 2021	А.О. Петухов
	- обновление электронных подписей членов ГЭК	декабрь 2021	А.О. Петухов
6.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	февраль – май 2022	А.В. Буров
6.4.	Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА	февраль-май 2022	О.С. Кольцова, А.В. Буров
6.5.	Инструктаж лиц, привлекаемых к общественному наблюдению, в том числе – онлайн-наблюдению	март – май 2022	А.О. Петухов, О.С. Кольцова
6.6.	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	январь – декабрь 2022	А.О. Петухов, А.В. Буров
6.7.	Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги ОГАУ СРЦОКО	февраль – сентябрь 2022	А.В. Буров
6.8.	Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники ОГАУ СРЦОКО	февраль – сентябрь 2022	А.В. Буров
7. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной-надзорной деятельности)			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Е.С. Худолева, А.О. Петухов
7.2.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	в период проведения ГИА	В.В. Новиков
7.3.	Проведение проверки готовности ППЭ	март 2021, май 2021	Е.С. Худолева, ОМСУ
7.4.	Проведение проверки готовности ОГАУ СРЦОКО	март 2021, май 2021	Е.С. Худолева